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Résumé  
 

Le projet LIFE ADSORB a démarré le 1er juillet 2018. 

 

Depuis cette date, les partenaires ont communiqué sur la présentation du projet 

principalement auprès des professionnels de l'eau, des techniciens et des ingénieurs des 

collectivités locales. 

La communication et la mise en réseau sont prévues dans l'action B4.2 (création de deux 

comités d'échange) et l'action D1 (communication et mise en réseau). L'action B4.2 a 

démarré, mais aucun des deux comités ne s'est encore réuni.  

 

L'action D1 a pleinement démarré.  

 

Rappel des résultats attendus 

 Création d'un site web 

 Production d'outils de communication (logo, kakemono, brochures d'information) 

 Création d'un panneau d'information sur le projet 

 Création d'un partenariat avec d'autres programmes européens 

 Présentation du projet et de ses débouchés lors de séminaires, d'articles dans des 

publications scientifiques, techniques et grand public 

 Réseautage avec d'autres projets LIFE 

 Mesures de sensibilisation du grand public : journées thématiques, panneau 

pédagogique sur le site du projet au Bois de Boulogne 

 

Progression des actions  

Site Internet :  

Sa mise en place a d'abord été retardée par des difficultés liées à la durée de l'appel d'offres 

public, puis à la sélection du titulaire du contrat. Dans l'intervalle, afin de respecter notre 

obligation contractuelle de disposer d'un site Internet, les partenaires Ville de Paris, 

CEREMA et LEESU (laboratoire commun de l'UPEC et de l'ENPC) ont créé une page web 

dédiée au projet sur chacun de leurs sites Internet.  

La mise en place du site web et l'élaboration du matériel de communication ont débuté en 

février 2020 et un petit comité réunissant 3 bénéficiaires (la Ville de Paris, le Cerema et 

l'ENPC) a été mis en place. Ce comité s'est réuni 5 fois entre février et fin avril 2020. En raison 

de la pandémie de Covid, plusieurs étapes de validation par l'ensemble des bénéficiaires et 

par les services informatiques internes de la STEA ont pris un retard important.  Le 

lancement du site web est prévu pour juin 2021. 

 

Production d'outils de communication :  

Le titulaire du contrat pour la création du site web est également chargé de la formalisation 

des autres moyens de communication : kakemono, logo, brochures d'information, masque 

PowerPoint et modèle de rapport. Une conception générale des éléments graphiques a été 

finalisée et validée par tous les bénéficiaires, mais le contenu textuel des outils doit encore 

leur être envoyé et validé par eux. 
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Le panneau sur site mentionnant le projet et le cofinancement LIFE a été installé en 

novembre 2018 et est resté en place jusqu'à la fin de la construction du prototype en 

décembre 2020. (voir ci-dessous) 

 

Un panneau éducatif et informatif est en cours de préparation avec les autres outils de 

communication et devrait être installé devant le filtre duo en juin 2021. Il mentionnera le 

cofinancement LIFE. 

 

Mise en réseau avec d'autres projets LIFE :  

Un co-bénéficiaire du projet BELINI (LIFE15 IPE/BE/000014) a été rencontré lors de la visite 

de Bruxelles Environnement (Leefmilieu Brussel) au STEA en novembre 2019 (voir ci-

dessous).  Les préoccupations relatives à la surveillance de la biodiversité seront un sujet sur 

lequel nous pourrons collaborer. 

 

Des présentations ponctuelles avec des visites sur place au Bois de Boulogne ont été 

organisées par la Ville de Paris, dont une pour les services des eaux de la ville de Tokyo (30 

septembre 2019) et une pour Bruxelles Environnement (20 novembre 2019). 

 

Le projet a été présenté lors du congrès de l'ASTEE qui s'est tenu à l'abbaye de Fontevraud 

du 4 au 6 juin 2019 (poster et public national). Le projet a également été présenté lors de la 

conférence NOVATEC URBAN WATER qui s'est déroulée à Lyon du 1er au 5 juillet 2019 

(présentation et public international). Le poster présenté pour la première fois à l'abbaye de 

Fontevraud a été présenté à nouveau lors de la conférence 100 % virtuelle JIE 2020 

(Journées information eau) qui s'est tenue du 6 au 8 octobre 2020 (public national). Une 

affiche est en cours d'élaboration pour le 100e congrès de l'ASTEE qui se tiendra à Paris en 

juin 2021. 

 

Une fiche thématique dans la publication « Le Bois de Boulogne et Vincennes : 1840 

hectares de nature à revisiter », publiée en mars 2020 par l'Atelier de la ville de Paris (APUR), 

présente le projet LIFE ADSORB. 
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Abstract 
 

The LIFE ADSORB project started on July 1, 2018. 

Since that date, the partners have communicated on the presentation of the project to 

mainly water professionals and technicians and engineers from local authorities. 

Communication and networking are scheduled in action B4.2 (creation of 2 exchange 

committees) and action D1 (Communication and networking). Action B4.2 has started but 

none of the two committees have yet gathered.  

Action D1 has fully started.  

Expected results reminder 

 Creation of a website 

 Production of communication tool (logo, kakemono, information leaflets) 

 Create information panel on the project 

 Create partnership with other European programmes 

 Presentation of the project and its outlets in seminar, articles in scientific, technical  and 

general public publications 

 Networking with other LIFE projects 

 General public awareness rising measures : thematic meeting days, pedagogic panel on 

the project site in Bois de Boulogne 

 

Action progress 

Internet web site:  

Its implementation has first been delayed by difficulties with the public tender duration and 

then with the selection of the contract holder. Therefore in the meantime, in order to 

respect our contractual obligation of having a website, partners City of Paris, CEREMA and 

LEESU (joint laboratory of UPEC and ENPC) have created a web page dedicated to the 

project on each of their website  

The implementation of the website and the elaboration of the communication material 

started in February 2020 and a small committee gathering 3 beneficiaries (City of Paris, 

Cerema and ENPC) was settled. This committee met 5 times from February to the end of 

April 2020. Due to the Covid pandemic situation, several validations steps by all the 

beneficiaries and by the internal IT services of the STEA were significantly delayed.  The 

launch of the web site is due to occur in June 2021. 

Production of communication tools:  

The contract holder for internet web site creation is also in charge of the formalisation of 

the other communication means: kakemono, logo, information leaflets, PowerPoint mask 

and report template. A general design for the graphic features has been finalised and 

validated by all the beneficiaries but the text content of the tools steel remains to be send 

to them and validated by them. 
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The on-site panel mentioning the project and LIFE co-financing has been installed in 

November 2018 and stayed until the end of the construction of the prototype in December 

2020. (see below) 

An educational and information panel is being prepared with the other communication 

tools and is due to be in place in front of the duo filter in June 2021. It will mention the LIFE 

co-financing. 

Networking with other Life projects:  

A BELINI project (LIFE15 IPE/BE/000014) co-beneficiary was encountered when Belgium 

Bruxelles Environment (Leefmilieu Brussel) visited the STEA in November 2019 (see below).  

Concerns about biodiversity monitoring will be an issue we can collaborate on. 

 

Punctual presentations with on-site visits in the Bois de Boulogne were organised by Ville 

de Paris, including one for the city water services of Tokyo (30th of September 2019) and one 

for  Bruxelles Environment  (20th of November 2019). 

The project was presented at the ASTEE congress held in Fontevraud Abbey from 4 to 6th 

of June 2019 (poster and national audience). The project was also presented at the NOVATEC 

URBAN WATER conference which took place in Lyon from 1 to 5th of July 2019 (presentation 

and international audience). The poster first presented in Fontevraud abbey was again 

presented at the JIE 2020 100% virtual conference (Journées information eau) held from 6 

to 8th of October 2020 (national audience). A poster is being elaborated for the 100th ASTEE 

congress due to be held in Paris in June 2021. 

 

A thematic sheet in the publication "The Bois de Boulogne and Vincennes: 1840 hectares of 

nature to revisit". issued in March 2020 by the Paris Urban Planning Workshop (APUR) 

features the LIFE ADSORB project. 

1. Articles de presse 

a. Année 2018 
 Journal du Grand Paris -8 juin 2018 (voir annexe 1) 

 

Type de publication : Le journal du Grand Paris est le média de diffusion de la Métropole 

du Grand Paris. Pour mémoire la MGP finance le projet à hauteur de 1M d’euros. Le journal 

du Grand Paris, média indépendant édité par la société JGPmedia, offre à ses abonnés via 

un site web, une newsletter, un hebdo papier/numérique, une appli smartphone et des 

hors-séries : 

-Une veille quotidienne sur l’actualité de l’aménagement de la région capitale, ainsi que des 

entreprises du Grand Paris ; 

-Un décryptage des enjeux du développement économique régional avec un focus sur tout 

ce que le Grand Paris impacte (infrastructures, transports, grands projets, clusters, aides aux 

entreprises, etc.) ; 
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-Des infos exclusives sur les coulisses du Grand Paris ; 

-Un suivi des acteurs économiques et institutionnels du Grand Paris (nominations, 

promotions, profils)  

-Un suivi de l’innovation et des révolutions en cours, digitale, énergétique, 

environnementale, économique. 

JGPmedia, c’est aussi un organisme de formation. 

Format : dans le magazine papier et sur le web sur abonnement 

 

 

 Environnement magasine -25 septembre 2018 (voir annexe 2) 

 
-Type de publication : à destination des professionnels. Le  Groupe Cayola, groupe de presse professionnelle est 
spécialisé dans l´édition de supports dédiés à la construction et à l'environnement : BTP Magazine, BTP Rail, 
ConstructionCayola.com, Environnement Magazine, Hydroplus, Mat Environnement, Planète B, Réseaux VRD, 
Terrassements & Carrières. 
-Format : papier et web sur abonnement 

Lancement de Life-Adsorb pour concevoir une solution innovante de dépollution des eaux 

pluviales - Environnement Magazine (environnement-magazine.fr) 

Cet article publié sur environnement-magazine.fr a également été publié dans un encart 

dans les actualités du magazine papier. Toutefois, une erreur était à signaler : la date de 

lancement le 1 juillet et pas le 24 septembre. 

 

b. Année 2020 
 La Revue EIN - 20 janvier 2020 N°428- (voir Annexe 3) 

(revue-ein.com)  (L’Eau l’industrie, les nuisances) 

Dossier « Eaux pluviales en ville : des progrès encore trop lents ». LIFE ADSORB est cité page 

43 (en haut à droite). Le matériau adsorbant RAINCLEAN, inséré dans l’un des filtres planté 

du démonstrateur, est cité ainsi que son fabricant la société FUNKE. 

 La Revue EIN -26 novembre 2020 N°436 (voir Annexe 4)  

Dossier : « Gestion 'alternative' des eaux pluviales : faut-il traiter? » à la page 98 : Encart LIFE 

ADSORB 
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2. Panneau de chantier  
Installé début Novembre 2018 avant le début des travaux. Il est resté sur site jusqu’à 

novembre 2020 (détail voir Progress report dec. 2019) 

 
 

3. Paris, Cerema, ENPC-Leesu web pages 
Dans l’attente de la mise ne production du site internet prévue pour le mois de juin 2021, 

les 3 partenaires Ville de Paris, Cerema et ENPC ont chacun créé une page présentant le 

projet LIFE ADSORB sur leur sites internet respectifs. 

Projet Life Adsorb : optimiser le traitement des eaux - Ville de Paris 

LIFE ADSORB - Présentation - Laboratoire Eau Environnement et Systèmes Urbains (Leesu) 

Life Adsorb, un projet de recherche pour dépolluer l'eau de pluie à l'aide de filtres plantés 

de roseaux | Cerema 

4. Site internet et plaquette d’information papier et panneau 
pédagogique 

-L’établissement du marché de site internet puis le développement du site web ont subi 

des retards significatifs dus, pour le marché public, à des difficultés administratives internes 

à la Ville de Paris (voir Progress report dec. 2019) puis à la pandémie de COVID 19 pour le 

développement du site.  Ce développement ne pourra pas déboucher sur une mise en 

production avant juin 2021 (voir détails dans le Mid-term report dec. 2020). 

-Le timing pour la plaquette d’information papier ainsi que pour  panneau pédagogique, 

qui sera placé sur le site du duo de filtres plantés dans le Bois de Boulogne, a subi le même 

retard que le site internet pour les même raisons car il s’agit du même marché public. 
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5.CONFERENCES / COLLOQUES 
 ASTEE conférence FONTEVRAUD Juin 2019 (voir annexe 5 et 6) 

Public : professionnels  des domaines eau/déchets /énergie 

Diffusion : nationale 

Forme de la présentation : poster 

Présentateur : Pascale Neveu, Project manager 

 

 NOVATECH conférence LYON 1 au 5 juillet, 2019 (voir annexes 7 à 9) 

Public : professionnels  du domaine de l’eau 

Diffusion : internationale 

Forme de la présentation : présentation orale de 20 minutes avec questions (Annexe 9) 

Résumé dans les actes du colloque à la page 332 (Annexe 7) 

Un résumé de 4 pages a été transmis aux organisateurs du colloque validé par tous les 

partenaires (annexe 8) 

Présentateur : Pascale Neveu, Project manager 

Remarques : Un public nombreux a assisté à la présentation et de nombreuses questions 

ont été posées. 

 ASTEE conférence STRASBOURG octobre  2019 (voir annexe 10 et 11) 

Public : professionnels  des domaines eau/déchets /énergie 

Diffusion : nationale 

Forme de la présentation : présentation orale 

Présentateur : atelier Reeb (prestataire délégué à l’entetien du filtre planté) 

Remarque : cette présentation a été faite par une entreprise prestataire qui ne fait pas 

partie des partenaires du projet, le logo Life n’apparait donc pas sur la présentation.  

 

 JIE Poitiers conférence 6-8 Octobre, 2020 (voir annexe 12) 

Public : professionnels  des domaines eau/déchets /énergie 

Diffusion : nationale 

Forme de la présentation : poster 

Présentateur : Stéphane TROESCH, partenaire Ecobird 

 

6. Autres publications 
L’atelier parisien d’urbanisme (APUR) a publié en mars  2020 "Les Bois de Boulogne and 

Vincennes: 1840 hectares of nature à revisiter " (225 pages). Une fiche est consacrée au projet 

LIFE ADSORB en page 58. L’ouvrage est disponible en téléchargement gratuit : Bois de 

Boulogne et Vincennes : 1840 hectares de nature (apur.org) 

Voir annexe 13 
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7. Networking 
Ville de TOKYO 30 septembre 2019 

Le STEA a reçu une délégation des services techniques de la Ville de TOKYO en charge 

comme le STEA de la gestion de l’eau et plus particulièrement  lors des prochains jeux 

Olympiques (Tokyo 2020 et Paris 2024). Les différents enjeux ont été présentés par le STEA 

notamment la gestion des eaux pluviales. Dans ce cadre, le projet LIFE ADSORB a été 

présenté. Le support de présentation a été celui déjà utilisé lors de la conférence 

NOVATECH 2019 et une visite sur site a été organisée (voir photo ci-dessous). 

 

City of Brussels November 2019 / Projet BELLINI 

Mise en réseau avec d'autres projets Life: un co-bénéficiaire du projet BELINI (LIFE15 IPE / 

BE / 000014) a été rencontré lors de la visite de Belgium Bruxelles Environnement 

(Leefmilieu Brussel) au STEA le 20 novembre 2019. Les préoccupations concernant le suivi 

de la biodiversité seront un sujet sur lequel nous pourrons collaborer. Créée en 1989, 

Bruxelles Environnement est l'administration publique de l'environnement et de l'énergie 

de la région bruxelloise. https://environnement.brussels/bruxelles-environnement 

 

Comités  

Dans Action B4.2, la création de 2 comités échange et partage est programmée : le «Groupe 

d’intérêt pour l’environnement routier» et le «Conseil consultatif». Ils sont supposés être 

formées au cours de la première année du projet, ces instances seront associées à 

l'avancement du projet et se réuniront formellement une fois par an.  
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Cette action a débuté par une réunion des bénéficiaires en 11/2019 consacrée à 

l'organisation d'un forum de démarrage regroupant le «Groupe d'intérêt Environnement 

routier» et le «Conseil consultatif» pour une présentation du projet. 

Ces 2 forums d'échange et de partage devaient être lancés en 2020 sous la forme d'une 

première réunion conjointe en juin 2020, avec une liste de participants qui restait à finaliser. 

Le retard dans la mise en place du démonstrateur et les conditions sanitaires liées au COVID 

n'ont pas permis l'organisation de cette première rencontre. Comme il s'agissait d'une 

réunion de lancement, la solution de vidéoconférence n'a pas pu être adoptée. Cependant, 

comme les conditions sanitaires ne s'améliorent pas au moment de la rédaction du présent 

rapport, une conférence Web est envisagée pour septembre 2021. 

 

8. Conclusion  
 

Sur la période 2018–2020, le projet LIFE ADSORB a mené des actions de communication et 

de mise en réseau régulières et ciblées, en cohérence avec les objectifs définis dans l’action 

D1 du programme LIFE. Malgré des retards liés à des contraintes administratives et au 

contexte sanitaire exceptionnel de la pandémie de COVID-19, les partenaires ont su 

maintenir une visibilité satisfaisante du projet auprès des professionnels de l’eau, des 

collectivités territoriales et des acteurs institutionnels, tant au niveau national 

qu’international. 

La diffusion du projet à travers des articles de presse spécialisée, des conférences, des 

colloques et des publications techniques a permis de valoriser les avancées du 

démonstrateur et de renforcer la reconnaissance du projet dans le domaine de la gestion 

et du traitement des eaux pluviales. Les premières actions de mise en réseau, notamment 

avec d’autres projets LIFE et des collectivités étrangères, ont également ouvert des 

perspectives de collaboration, en particulier sur les questions de biodiversité et de suivi 

environnemental. 

Les retards enregistrés dans la mise en ligne du site internet et la production des supports 

de communication seront compensés lors de la prochaine période, avec un déploiement 

prévu en 2021, permettant d’amplifier la diffusion des résultats et la sensibilisation du grand 

public. Les comités d’échange et de partage, dont la mise en place a été différée, 

constitueront un levier essentiel pour renforcer la dynamique de networking du projet. 

Ainsi, les actions menées durant cette période ont posé des bases solides pour la poursuite 

et l’intensification de la communication et du réseautage du projet LIFE ADSORB, en vue 

d’une valorisation accrue de ses résultats et de leur transférabilité à d’autres territoires 

européens. 
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