



## **Projet LIFE ADSORB**

*LIFE17 ENV/FR/000398 LIFE ADSORB project is supported by the European Union*

*LIFE program*

**Le projet LIFE17 ENV/FR/000398 LIFE ADSORB bénéficie du soutien financier du programme LIFE de l'Union européenne**



# **LIFE ADSORB**

**LIFE17 ENV/FR/000398**

## **Compte rendu du COMITE DE PILOTAGE n° 1**

**Reporting date**

**Septembre 2018**

## Résumé

Le premier comité de pilotage du projet LIFE ADSORB s'est tenu le 4 septembre 2018. La réunion a permis de présenter le projet, de faire le point sur sa mise en route et de discuter des aspects administratifs, financiers et organisationnels. Une journée technique a été décidée afin de clarifier les rôles et renforcer la collaboration entre partenaires. La création d'un site internet sécurisé et la validation commune de toute communication externe ont été actées. Plusieurs actions ont été planifiées, dont la finalisation de la convention de partenariat, le dépôt d'une thèse CIFRE, et la préparation du planning des travaux. Le prochain comité est prévu pour fin janvier 2019.

## Abstract

The first steering committee of the LIFE ADSORB project was held on September 4, 2018. The meeting provided an opportunity to present the project, review its launch status, and discuss administrative, financial, and organizational aspects. A technical workshop was scheduled to clarify roles and strengthen collaboration among partners. The creation of a secure website and the requirement for joint validation of all external communications were approved. Several actions were planned, including finalizing the partnership agreement, submitting a CIFRE thesis application, and preparing the work schedule. The next steering committee is scheduled for the end of January 2019.

# Compte rendu du COMITE DE PILOTAGE n° 1

DATE : 4 septembre 2018

HORAIRES : 9h30 -12h30

## **Présents**

- ENPC : Marie-Christine GROMAIRE (ENPC-LEESU), Agnès DAUVERGNE (LEESU-ENPC-UPEC), Gilles COLRAT (ENPC), Julie GOBERT (ENPC), Caroline GARCIA-OLMEDO (ENPC),
- Nourredine BOUSSERRHINE (UPEC-LEESU),
- Juliette FABURE (AgroParisTech), Elodie POPENDA (AgroParisTech),
- Carine NIVET (INRA), Isabelle LAMY (INRA),
- Philippe Branchu (CEREMA),
- Stéphane TROESCH (ECOBIRD)
- LE GRAND Sophie (Ville de Paris-DFA), Jérôme GOVINDIN (Ville de Paris-DFA), Anne du PLESSIS (Ville de Paris-DEVE-AEU-DPN), Jean-François FERRANDEZ (Ville de Paris-DPE-STEAM-DGT), Nicolas LONDINSKY (Ville de Paris-DPE-STEAM), Pascale NEVEU (Ville de Paris-DPE-STEAM-SPE).

## **Points à l'ordre du jour**

- Présentation du projet
- Contractualisation
- Gestion administrative et financière du projet
- Point sur le démarrage du projet
- Prochaines échéances

## **Points abordés et décisions**

Après un tour de table entre les participants, la Ville de Paris a présenté le PT ci-joint qui déroule les points à l'ordre du jour. À l'issue de cette présentation, les échanges ont ensuite porté sur la convention de partenariat, la thèse CIFFRE, les listes de diffusion par courriel, les 2 comités à créer.

Une journée technique dédiée à la mise à plat du projet pour une bonne appropriation par tous les partenaires a été actée. Lors de cette journée, le cahier des charge technique constitué par le dossier de candidature sera repris afin de définir une collaboration optimum entre tous les partenaires.

La création d'un site internet de qualité avec un espace dédié aux partenaires et sécurisé est validée.

- La nécessité de la validation commune de toute communication extérieure est actée.
- Les données écologiques collectées lors du projet seront introduites dans la base de données nationale CETTIA

## **Actions et conclusions**

- La délibération portant sur la convention de partenariat passera au Conseil de Paris de novembre 2018. Toutes les pièces doivent être envoyées par le STEAM (cheffe de projet, CP) dans le circuit de

validation des délibérations au plus tard la semaine du 10 septembre. La convention signée devra être jointe au plus tard la dernière semaine de septembre.

- Il reste à finaliser les articles portant les droits de propriété intellectuelle et la confidentialité. L'ENPC transmet une proposition d'ici le 7 septembre.

- La date de la journée technique sera choisie par un doodle dans la première quinzaine de décembre 2018. L'ordre du jour sera construit par la CP par échanges mail avec les partenaires.

- La CP se rapproche du service de la Ville de Paris en charge de la gestion des thèses CIFFRE pour faire valider un dépôt de candidature vers la fin mars (au lieu de début janvier 2019). Ce délai permettra à l'ENPC de choisir parmi les étudiants du master ayant commencé leur master en septembre 2018 et débuté leur stage de master en février 2019. Bien que le financement de la thèse soit assuré, la mobilisation de la direction de la DPE sera nécessaire.

- La CP se rapproche d'un autre projet LIFE de la Ville de Paris pour l'établissement du cahier des charges du site internet. Une procédure simplifiée des marchés publics sera probablement applicable raccourcissant ainsi les délais.

- Pour le moment, toute communication extérieure s'appuiera sur la présentation en 300 mots du projet contenu dans le dossier de candidature.

- Le planning définitif des travaux sera fourni avant fin septembre par le STEA

- Le prochain COPIL se tiendra fin janvier 2019. Un doodle va être lancé par le STEA.