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Résumé

Dans le cadre du projet européen LIFE ADSORB, la Ville de Paris a mené d'importants
travaux visant a améliorer la qualité des eaux rejetées dans la Seine par le déversoir d'orage
Bugeaud, et a supprimer les apports indésirables provenant de la mare Saint-James et de
'étang de Neuilly.

Le programme s'est articulé autour de trois opérations principales : la déconnexion des
surverses, la construction d'un ouvrage de pompage et de vannage, et l'installation d'un
filtre planté de macrophytes destiné a traiter les effluents. Si les travaux ont globalement
respecté les objectifs initiaux, plusieurs aléas ont affecté leur déroulement.

Les travaux de déconnexion ont été retardés par un incident technique lié a un micro-
tunnelier, nécessitant l'ouverture d'un puits de secours. Leur mise en service a été
conditionnée par une campagne d'analyse des sédiments, aboutissant a une autorisation
préfectorale en 2021.

La construction de 'ouvrage de pompage a été fortement impactée par la crise sanitaire
lite au COVID-19, entrainant des difficultés d'approvisionnement, de coordination des
essais, et de mise en service des réseaux de communication (4G, fibre optique). Ces retards
ont décalé la phase de mise en exploitation a avril 2021.

Le filtre planté, opérationnel depuis février 2021, a fait 'objet d'une étude approfondie sur
son fonctionnement hydraulique. Cette analyse a mis en évidence plusieurs
dysfonctionnements (passage inapproprié en mode "pluie”, écarts de volumes pompés,
etc.) ayant conduit a des ajustements techniques : abaissement du seuil de stockage,
augmentation du débit de vidange, ajustement des temporisations, et proposition d'une
gestion dynamique du systéme.

Enfin, un dispositif d'auto-surveillance a été mis en place avec des capteurs de niveau, de
débit, de gqualité d'eau, ainsi gu’'un détecteur d’hydrocarbures, malgré certaines réserves
techniques relevées lors de la réception du matériel.

En dépit des difficultés rencontrées, les travaux sont aujourd’hui achevés et les installations
pleinement opérationnelles, permettant d’'atteindre les objectifs du programme LIFE en
matiére de réduction des pollutions urbaines et de préservation du milieu naturel.
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Abstract

As part of the European LIFE ADSORB project, the City of Paris carried out major works
aimed at improving the quality of water discharged into the Seine River by the Bugeaud
stormwater overflow (DO), and at eliminating undesirable inputs from the Saint-James
pond and the Neuilly pond.

The program focused on three main operations: disconnecting the overflows, constructing
a pumping and sluice system, and installing a planted filter bed with macrophytes to treat
the effluents. While the objectives were generally met, several setbacks affected the
execution timeline.

The disconnection works were delayed due to a technical incident involving a micro-
tunneling machine, which required the creation of an emergency shaft. The commissioning
of the system was conditional on a sediment analysis campaign, which led to a new
prefectural authorization in 2021

The construction of the pumping station was heavily impacted by the COVID-19 health
crisis, causing supply issues, coordination difficulties for testing, and delays in setting up
communication networks (4G and fiber optics). These setbacks postponed the start of
operations to April 2021L.

The planted filter bed, operational since February 2021, was the subject of a detailed study
on its actual hydraulic performance. This analysis revealed several malfunctions
(inappropriate switches to "rain mode,” discrepancies in pumped volumes, etc.) that led to
technical adjustments: lowering the rainwater storage threshold, increasing the drainage
rate, adjusting timing settings, and proposing a dynamic system management based on
real-time flow data.

A self-monitoring system was also implemented, including level sensors, flow meters, water
quality probes, and a hydrocarbon detector, despite a few technical reservations noted
during the equipment handover phase.

Despite the challenges encountered, the works are now complete, and the facilities are fully
operational, enabling the LIFE program's objectives to be met in terms of reducing urban
pollution and preserving the natural environment.
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1. Introduction

En application de I'ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014 relative a I'expérimentation d'une
autorisation unique, et par arrété Préfectoral n°75-2014-12-14-003 en date du 14 décembre
2017, la Mairie de Paris, identifiee comme le maitre d'ouvrage, a été autorisée a réaliser les
travaux d'aménagement du déversoir d'orage « Bugeaud » et a procéder au rejet en Seine
des surverses de la mare Saint-James et de I'étang de Neuilly dans le Bois de Boulogne,
dans le 16eme arrondissement de Paris.

Un contrdéle des travaux du service de la police de I'eau le 1°*" mars 2019 a donné lieu a I'envoi
d’'un porter a connaissance le 18 avril 2019.

Deux porter & connaissance faisant objet de rapport d'avancement ont été communiqués
les 17 janvier 2020 et 7 janvier 2021,

Le présent rapport constitue le rapport de fin de travaux de lI'opération d'aménagement du
déversoir d'orage Bugeaud conformément a l'article 4.3 de I'arrété préfectoral.

2. Rappel de I'opération

2.1. Contexte

La Ville de Paris réalise un programme de travaux sur le DO Bugeaud et sur le réseau
hydrographique artificiel du Bois de Boulogne, visant a :

- Réduire les flux polluants rejetés en Seine par le déversoir d'orage (DO) Bugeaud, qui

reprend les eaux pluviales en provenance d'un trongon du boulevard périphérique,
ainsi que des surverses du réseau unitaire du 16eme arrondissement ;
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- Eliminer deux sources dapports permanents deaux claires au réseau
d'assainissement unitaire communal de Neuilly-sur-Seine, correspondant aux
surverses de la mare Saint-James et de I'étang de Neuilly, qui font partie du réseau
hydrographique artificiel du Bois de Boulogne.

PRINCIPE DE
FONCTIONNEMENT
HYDRAULIQUE

Mare de
Neuilly

o
o
=
é
3
2
£
®
0
o
©
©
3
®
o
@
N]
14

Réseau d'ENP du

bois iﬁ Boulogne

| Dépollution: filtre
\ | planté roseaux

Pompage vers ) I
Filtre

Mare de St James

Déconnexion des
mares envol

DO BUGEAUD

2.2.Le programme de travaux
Le programme de travaux comprend :

- la mise en place d'un ouvrage enterré de vannage et de pompage sur le déversoir
d'orage Bugeaud situé sous l'avenue du Mahatma Gandhi, afin de permettre le
stockage des effluents et leur refoulement vers un ouvrage de traitement de type
filtre planté de macrophytes. Les travaux ont débuté le 12 novembre 2018 pour
une durée de 18 mois. lls se sont achevés le 27 avril 2021.

- la mise en place d'un filtre planté de macrophytes sur une pelouse du bois de
Boulogne délimitée au sud par la route de I'Etoile, a I'est par l'allée des Bouleaux et
a l'ouest par la riviere Saint-James. Ce filtre planté assure le traitement des effluents
en provenance de l'ouvrage de vannage et de pompage, avant restitution des eaux
traitées dans le réseau hydrographique artificiel du bois de Boulogne (mare Saint-
James). Les travaux ont débuté le 26 novembre 2018 pour une durée de 11 mois.
lIs se sont achevés le 26 octobre 2019.

Project LIFE ADSORB 6/20



- laréalisation d'une canalisation d'interception des surverses de la mare Saint-James
et de I'étang de Neuilly située sous l'allée dite «de Madrid a Neuilly» afin de les
renvoyer vers la canalisation de rejet du déversoir d'orage Bugeaud en Seing, et non
plus au réseau de collecte unitaire de I'établissement public territorial Paris Ouest
La Défense. Les travaux ont débuté le 3 décembre 2018 pour une durée de 8 mais.
lls se sont achevés le 13 septembre 2019.
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3. Rapport de fin de travaux

3.1. Achevement des travaux (Article 4.3 de I'arrété préfectoral)

Rappel: Dans un délai de deux mois suivant la fin des travaux, le bénéficiaire de
'autorisation adresse au service chargé de la police de I'eau un compte rendu de chantier
dans lequel il retrace le déroulement des travaux, les mesures qu'il a prises pour respecter
les prescriptions du présent arrété, les effets qu’il a identifiés de son aménagement sur le
milieu naturel et sur I'écoulement des eaux, ainsi que les mesures de rétablissement qu'il
aura prises pour atténuer ou compenser ces effets.
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Travaux de déconnexion des surverses de la mare Saint-James et de I'étang de Neuilly (lot 1

des travaux) :

Aprés une phase de préparation et d'études d’'exécution de 10 semaines, I'ordre de service
de réalisation des travaux a prescrit un démarrage le 3 décembre 2018 et une fin au 3 ao(t
2079. La fin des travaux a été reportée au 13 septembre 2019 suite a I'incident de chantier du
mois de juin 2019 qui est décrit ci-dessous.

Incident du mois de juin 2019 :

Depuis février 2019, le micro-tunnelier avait réalisé 6 tirs entre les puits | et B sur 8
correspondants a environ 400 ml de canalisations posées sans incident suivant un
avancement moyen de 10 ml/jour. Les matériaux traversés n‘ont pas posés de difficultés
la progression du micro-tunnelier et ceux sont avérés conformes a ceux identifiés par la

mission géotechnique G12 (Alluvions anciennes et calcaire grossier).
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Le jeudi 6 juin, alors que le micro-tunnelier procédé au 7°™¢ tir entre les puits B et C et avait
réalisé 50% du linéaire entre les deux puits, la machine s'est trouvée totalement arrétée.
L'entreprise a tenté par difféerents moyens de faire progresser le micro-tunnelier
(remplacement du fluide de marinage, application de I'effort maximale de poussée sur les
buses) sans succés. La machine ne progressant difficilement que de quelques centimetres
par jour tout en mettant en péril les buses déja posées.

Facealimpossibilité de faire repartir le micro-tunnelier, et aprés avoir analysé les différentes
origines possibles de blocage, il a été décidé de procéder a partir du jeudi 13 juin a
louverture d'un puits de secours au-dessus du blocage afin didentifier le

dysfonctionnement, débloquer et remettre en service le micro-tunnelier.

Cet incident a retardé I'avancement des travauy, la prolongation du délai au 13 septembre
2019 a permis de les terminer totalement.
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Le réseau n'a pas été mis en service immeédiatement a l'issue des travaux et les surverses
de la mare Saint James et de I'étang de Neuilly n'ont pas été raccordées a la canalisation de
déconnexion, I'arrété préfectoral du 14 décembre 2017 n'autorisant pas sa mise en service
sans avoir au préalable procédé a la caractérisation préalable puis au curage des sédiments
de mare Saint-James.

Durant 'année 2020, une nouvelle campagne d'analyse sur les eaux de la mare Saint-James
et de I'étang de Neuilly s'est déroulée sur la base d'un programme validé par la DRIEAT.

Les résultats favorables de cette campagne ont permis la délivrance d'un arrété
préfectorale complémentaire n°2021/DRIEE/SPE/O24 a 'arrété préfectorale n°75-2017-12-14-
003 du 14 décembre 2017 autorisant la déconnexion de la mare Saint-James et de I'étang
de Neuilly.

Les déconnexions de la mare Saint-James et de I'étang de Neuilly sont en service depuis le
19 juillet 2021.

Travaux de construction d'un ouvrage enterré de vannage et de pompage sur le déversoir

d'orage Bugeaud (lot 2 des travaux) :

Les travaux comportaient une tranche ferme pour :

- Laconstruction d'une station de pompage et d'un ouvrage de stockage ;

- Les travaux d'installation des équipements de la station de pompage, du local
technigue et de I'ouvrage de stockage;

- Mise en place du refoulement entre la station de pompage et le filtre de dépollution

Installation des outils de mesures garantissant 'auto-surveillance du dispositif.

Et une tranche optionnelle pour:

- Fourniture et pose d’'appareil de mesure complémentaire.

Il a été notifié le 27 juillet 2018 au groupement URBAINE de TRAVAUX (mandataire) /
ACTEMIUM Paris Hydro / ADEN France.

Les travaux ont fait 'objet d'un ordre de service n° 4502327062 pour un déroulement entre
le 12/11/2018 et le 12/05/2020. Cette phase de travaux était précédée d'un période de
préparation. Les travaux ont débuté le 12 novembre 2018 et devaient s'achever le 12 mai
2020.

La tranche optionnelle a fait I'objet d'un ordre de service n°4502364784 pour un
déroulement entre le 10/12/2018 et le 10/06/2020.
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Du fait de l'arrét des travaux ordonné le 17 mars 2020 et en application de 'ordonnance
2020 - 318 du 25 mars 2020 modifiée par 'ordonnance 2020 - 560 du 13 mai 2020 et au vu
du planning recalé de I'opération et de I'organisation des essais et mise en service prévue,
une premiere prolongation de délai portant la fin des travaux, VSR comprise au 4 novembre
2020 a été accordée au groupement.

Mais I'année 2020 et la crise sanitaire a amené encore d'autres difficultés qui ont perturbées
'exécution des travaux.

Difficultés liées a la mise en service de la liaison 4G et de la fibre optique:

La mise en place d'une liaison fibre optique et sa mise en service (prestation hors marché)
permettant d'assurer la communication entre la station de pompage Bugeaud, le filtre
planté et le site de mesures P115 étaient attendu pour le début du mois début aodt. Cette
intervention n'avait pu étre anticipée en raison de la pandémie et de la reprise des activités
en réseau d'assainissement alors particulierement complexe a organiser du fait du risque
Covid-19.

La fibre optique a été posée deuxieme quinzaine du mois d'aolt. Les difféerentes
interventions de raccordement et mise en service ce-sont échelonnées durant les trois
premiéres semaines du mois de septembre si bien que celle-ci n’a pu fonctionner que le 23

septembre permettant seulement a cette date a l'automate du site Bugeaud de
communiquer avec les équipements des autres sites.

Par ailleurs, Il était prévu d'utiliser le réseau 4G dans I'attente du prolongement de la fibre
optique du site Bugeaud jusqu'a la Circonscription Ouest pour permettre la
communication entre la station de pompage et la supervision.

Cette solution s'est avérée inefficace du fait des difficultés rencontrées lors de la mise en
service du routeur 4G (changement du prestataire de la Ville) et de la faiblesse du réseau
4G dans le Bois de Boulogne. La solution mise en ceuvre par la DSR pour solutionner ce
probléme de communication a consisté a utiliser le réseau de communication du site P115
pour pouvoir communiquer avec la supervision.

Cela n'a été possible qu'a partir du moment ou la fibre optique a été opérationnelle soit
également le 23 septembre.

Compte tenu des retards et difficultés pour la mise en service d'une communication
fonctionnelle entre les différents sites Bugeaud et la supervision, les essais de
fonctionnement n'ont pu débuter effectivement qu’a partir du 24 septembre 2020.

Difficultés liées a 'organisation des essais du fait de la crise sanitaire :
Les essais de fonctionnement n‘ont pu débuter qu'a compter du 24 septembre 2020. lls
s'achéveront le 16 février 2021 date a laquelle le démarrage de la VSR est prononcé pour une

durée de 10 semaines.

Project LIFE ADSORB 10/20



Les raisons pour lesquelles la durée de réalisation des essais et de mise en service de
linstallation Bugeaud s'est avérée exceptionnellement longue sont les suivantes :

La complexité de [linstallation et de son mode de fonctionnement associé,
linstrumentation importante de l'installation nécessaire au programme Life, la présence de
nombreux matériels nouveaux pour I'exploitant.

L'ensemble des matériels et équipements ont pu étre testés suivant leurs différents modes
de fonctionnement, les ajustements nécessaires ont été effectués au fil des essais dans le
but de disposer d'une installation fiabilisée dés son entrée en exploitation. L'objectif était
non seulement dassurer le bon fonctionnement de linstallation mais également de
permettre le bon déroulement du programme LIFE sans ou avec un minimum d'aléa
imputables a l'installation. Pour ces raisons, le temps consacré aux essais / mise en service
a été nettement supérieur a celui consacré habituellement sur d'autres installations ;

Plusieurs interruptions ou déprogrammation des essais en raison d'intervenants atteint du
COVID-19 ou cas contact ayant généré plusieurs semaines d’'arrét des essais ;

Des indisponibilités nombreuses soit de l'exploitant soit de l'entreprise du fait de
l'organisation du travail dégradée par les mesures en place pour lutter contre la pandémie
COVID-19 (télétravail, confinement...) compliquant 'organisation des essais.

Les différents événements qui se sont succédés durant le déroulement des phases de
réception et qui ont retardé la fin des opérations préalables a la réception a la mi-février ne
sont pas imputables au groupement. lls ont pour conséquence de reporter la fin de
l'opération au 27 avril 2021, la VSR de 10 semaines étant incluse dans le délai des travaux.

Travaux de construction d'un filtre planté de macrophytes route de |'Etoile (lot 3 des

travaux) :

Les travaux ont débuté le 26 novembre 2018 pour une durée de 11 mois. lIs se sont achevés
le 26 octobre 2019. Le dossier des ouvrages exécutés (DOE) est établi.

Le filtre a été alimenté régulierement en eau non potable pour permettre le
développement des plantations dans l'attente de la mise en service de la station de

pompage.

Depuis le 16 février 2021, date de lancement de la période de VSR de la station de pompage
/vannage il est alimenté uniquement avec les effluents du déversoir d'orage Bugeaud.
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3.2. Dispositions relatives aux forages et piézomeétres (Article 7 de I'arrété préfectoral).

Rappel : Pendant la phase travaux, des piézomeétres complémentaires aux six piézometres
déja réalisés dans le cadre des études géotechniques préalables le long de la Route de
I'étoile et de l'allée dite « de Madrid a Neuilly» peuvent étre mis en place.

La réalisation des travaux n'a pas nécessité la réalisation de forages complémentaires, il n'y
a pas eu de piézometres complémentaires mis en place.

3.3. Dispositions relatives aux rabattements de nappe (Article 8 de I’arrété préfectoral).

Rappel : En phase travaux, des pompages de la nappe des Calcaires du Lutétien peuvent
étre réalisés en fond de fouille pour la pose de canalisations et la réalisation de I'ouvrage
de vannage et de pompage prévu a l'article 10 du présent arrété. Le volume total prélevé
dans la nappe ne dépasse le seuil de la rubrique 1.2.2.0 de la nomenclature définie a l'article
R.214-1 du code de I'environnement. Dans le cas contraire, les pompages en nappe font
I'objet d'un porter & connaissance en application des articles L.181-14 et R.181-45 du code de
I'environnement. L'instruction de ce porter-a-connaissance conditionne la poursuite des
travaux.

Constat des débits d’infiltration réels :

L'étude géotechnique de type G12 réalisée dans le cadre des études préalables par le bureau
d’études GEOTEC indiquait :

- Un niveau de nappe mesuré en janvier 2014 de 28.21 NGF. Le niveau constaté dans
le cadre des travaux est conforme a la valeur initiale puisque mesuré a 28.24 NGF en
janvier 2019.

- La présence de marne entre les niveaux 29.30 NGF et 2710 NGF avec une
perméabilité faible évaluée au moyen d'un essai d'eau NASBERG a K=1.5E-07 m/s a
27.80 NGF.

Mesures prises suite au contréle effectué le ler mars 2019 et au porter & connaissances
du 18 avril 2019 :

Conformément au porter a connaissance du 18 avril 2019, un dispositif de comptage a été

installé en surface sur la conduite de refoulement de l'installation de pompage des eaux
d’'exhaure deés la reprise des travaux de terrassement sous nappe le 30 avril 2019.
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A mesure que le terrassement avancait, les débits ont augmentés et des colmatages

récurrents du compteur sont apparus malgré la présence d'un bac de décantation en

amont qui ne permettait pas de réduire suffisamment le passage des éléments les plus fins

du terrain vers le compteur installé (modeéle a hélice tangentielle).

De ce fait, en complément de l'installation en place et dans lattente de résoudre cette

difficulté, le relevé quotidien du débit en place depuis le début des différentes phases de
pompage a été maintenu.

Le compteur a « hélice tangentielle » a finalement pu étre remplacé par un compteur de

type électromagnétique permettant une reprise du comptage. Le contréle quotidien du

débit a été maintenu jusqu'a la fin des opérations.

Bilan des volumes pompés durant les travaux :

Puits A

.. L Débit mesuré / | Volume en .
Période Travaux réalisés . Exutoire

estime m3
07/01 au 22/01 | Terrassement 5m3/h 1920 DO
Volume total pompé : 1920 m3
By pass de l'ouvrage de vannage et de pompage
Période Travaux réalisés Débit mesuré \r::;lume en Exutoire
07/01 au | Terrassement 5m3/h
D

25/02 5880 O
25/02 au 11/03 | Génie Civil 5 m3/h 1680 Puits A
11/02 au 26/03 | Génie Civil 8 m3/h 3072 Puits A
Volume total pompé : 10 632 m3
Ouvrage de vannage et de pompage
Période Travaux réalisés Débit moyen Volume en m3 | Exutoire
30/04 au | Terrassement et | 14 m3/h .
22/05 G 7 850 Puits A
23/05 au | Génie Civil
20/08 12.4 m3/h 26 838 DO
Volume total pompé : 34 688 m3

Soit pour l'opération un volume total pompé de 47 240 m3 dont :

- 34638 m3rejeté dans le déversoir d'orage ;

- 12602 m3réinjecté directement dans la nappe au puits A.
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Les débits de prélévement constatés ou estimés ne dépassent pas le seuil de 80m3/h

de la rubrique 1.2.2.0 de la nomenclature définie a l'article R.214-1 du code de
I'environnement.

Vérification au titre de la rubrique 1.1.2.0

Lors de I'exécution des fouilles, les infiltrations multiples rencontrées ont été reprise par le
dispositif de pompage installé pour assécher le fond de fouille. L'crigine des eaux ainsi
recueillies (nappe d'accompagnement de la Seine ou autre nappe) ne pouvait étre définie
avec précision.

Le rapport de manquement administratif transmis suite au contréle du 1*" mars 2019 a
rappelé que lorsque le volume prélevé dans les eaux souterraines, hors nappe
d’alimentation d’'un cours d'eau, est supérieur a 10 000 m3/an, la rubrique 11.2.0 de la
nomenclature annexée a l'article R.214-1 du code de I'environnement est concernée.

Les résultats du suivi des volumes pompés durant la phase de travaux montrent des valeurs
supérieures a 10 000 m3/an mais qui restent inférieures a 200 000 m3/an.

Par conséquent les travaux sont concernés par la rubrique 1.1.2.0 relative aux
prélévements dans un systéme aquifére et restent dans le cadre d’une déclaration.

N° de la

. Intitulé Régime
rubrique 9

Prélevements permanents ou temporaires
issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain
dans un systeme aquifére, a l'exclusion de
nappes d'accompagnement de cours d'eau, | 2 / Déclaration
1.1.2.0. par pompage, drainage, dérivation ou tout
autre procédé, le volume total prélevé étant :
1- Supérieur ou égal a 200 000 m3 /an (A) :

2- Supérieur a 10 000 m? /an mais inférieur a
200 000 mé® /an (D)

3.4. Dispositions relatives a la réduction des rejets en provenance de la mare Saint-James et de
I’étang de Neuilly (Article 11 de I'arrété préfectoral).

Rappel : Avant le raccordement des surverses de la mare Saint-James et de I'étang de
Neuilly a la canalisation de rejet du déversoir d'orage Bugeaud, le bénéficiaire de
I'autorisation procéde a la caractérisation préalable puis au curage des sédiments de la
mare Saint-James.

Durant cette opération, toutes les mesures sont prises pour limiter les apports de matiéeres
en suspension dans les réseaux de collecte des gestionnaires d'assainissement via la
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surverse de la mare. Les sous-produits sont évacués vers des filieres de traitement
conformes a la réglementation en vigueur sur le traitement et I'élimination des déchets.
Le bénéficiaire de I'autorisation définit un programme d'investigations visant a compléter
la connaissance des apports de polluants organiques et métalliques dans la mare Saint-
James et I'étang de Neuilly.

Les résultats de ces investigations sont communiqués au service chargé de la police de
I'eau dans lI'année suivant la notification du présent arrété. Ces résultats sont complétés
par un échéancier pour la déconnexion des avaloirs et bouches d’engouffrement
d’eaux pluviales de I'avenue du Mahatma Gandhi raccordé @ ces mares.

La section de l'assainissement de Paris, maitre d'ceuvre des travaux de 'aménagement du
DO Bugeaud a étudié et fait réaliser conjointement avec les services de la DEVE (direction
des espaces verts et de I'environnement), la déconnexion de bouches d'égout de l'avenue
du Mahatma Gandhi, de la route de I'Etoile et de la route de la Muette a Neuilly raccordée
directement a la mare Saint James.

Les opérations de déconnexion des bouches d’égout de la mare Saint James sont achevées.
Le bilan des travaux de déconnexion est présenté en annexe n°2,

3.5.Dispositions relatives a I’exploitation, a la surveillance et a Il'alimentation des
aménagements du déversoir d’orage Bugeaud (Article 13 de I'arrété préfectoral)

Disposition relative a l'article 13.1:

Un détecteur optique d'hydrocarbure de margque COMETEC - type LDI ROW est positionné
en amont de |la bache de pompage. Il permet en cas de détection d’hydrocarbures la mise
a larrét immeédiate du pompage.

Le capteur réagit a n'importe quelle molécule d’hydrocarbure dans la zone observée, et peu
détecter un film d’huile aussi fin que T UM a 10 m au-dessus du plan d'eau.

La fiche technique est jointe en annexe n°3.

Disposition relative a l'article 13.2 :

Le suivi des performances de traitement du filtre sera réalisé au moyen de deux préleveurs
installés de maniere permanente dans l'ouvrage de sortie du filtre et permettant de
prélever directement dans chacune des deux bondes de sortie des filtres.
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4. Suivi des levés de réserves

A l'issue des travaux, de nombreuses réserves ont été émises par les équipes en charge du
suivi des travaux. Celles-ci, de nature diverse, ont été recensées dans un tableau récapitulatif
figurant en annexe 5. Si la majorité de ces réserves ont été levées progressivement,
certaines demeurent encore non traitées, comme indiqué dans le document en annexe 5.

5. Reception des outils de mesures présents sur site

A la suite de la création du site de stockage BUGEAUD, une opération de réception des
équipements de mesure a été réalisée le 3 décembre 2020. Le document analyse la
conformité des capteurs installés sur les différentes sections du site (vanne, dégrilleur,
bache, filtres, etc.). Les vérifications ont porté sur les capteurs piézométriques, radars,
débitmetres et capteurs de qualité d'eau (hon testés lors de cette réception), ainsi que sur
les armoires techniques associées.
Plusieurs réserves ont été émises, notamment :

e |'absence de plans géometres et électriques finalisés,

o desdifficultés d'accés a certaines niches techniques,

e un étiquetage insuffisant des capteurs,

e |le manque d'autocontrdles et de longueurs de cébles précisés,

e |a nécessité d'améliorer l'identification des convertisseurs (type JM Concept),

e des précisions a apporter sur la maintenance des sondes de qualité (Redox,

hydrocarbures, humidité).

Malgré ces réserves, la plupart des installations sont considérées comme opérationnelles,
sous réserve de régularisation des éléments mentionnés. Les réserves ont été levées par la

suite.

L'ensemble des données sont présentes en annexe 6.

6. Fonctionnement des préleveurs

Afin de faciliter I'organisation et le déploiement des préleveurs, leur mise en route s’effectue
a distance via le systéeme GASPAAR. Il a donc été nécessaire de vérifier la fiabilité des
impulsions envoyées par I'automate, en les comparant aux résultats attendus.
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Des ajustements ont d{i étre effectués pour obtenir un résultat satisfaisant, car plusieurs
problématiques sont apparues dans un premier temps : le volume prélevé ne correspondait
pas aux valeurs demandées, et certaines commandes envoyées par I'automate n’étaient pas
recues par les préleveurs, ce qui a entrainé I'absence de déclenchement du prélévement. Les
éléments détaillées sur le sujet sont disponibles en annexe 7.

7. Etude sur le fonctionnement hydrauligue (Annexe 8)

Dans le cadre du projet Life Adsorb, une analyse détaillée du fonctionnement hydraulique
réel du filtre planté a été réalisée, couvrant la période du ler mai 2021 au 29 mars 2022,

Cette étude avait pour objectif de comparer le fonctionnement observé avec le
fonctionnement théorique prévu, didentifier les éventuels dysfonctionnements, et de
proposer des optimisations techniques pour garantir une performance optimale du
systeme.

Le dispositif étudié comprend trois éléments principaux : le réseau P115 collectant les eaux
de ruissellement du boulevard périphérique parisien, la station de pompage Bugeaud, et le
filtre planté composé de deux compartiments distincts (F1 et F2).

1.1 Dysfonctionnements identifiés
L'étude a mis en évidence plusieurs dysfonctionnements récurrents liés principalement a
la gestion des temporisations encadrant les modes de fonctionnement (temps sec et temps
de pluie).

1. Passage intempestif en mode pluie : dans certains cas, le systeme est passé en
mode temps de pluie en labsence d'événement pluvieux, en raison d'une
temporisation « temps sec » trop courte ou d'une temporisation « vidange bache
temps sec » trop proche de la durée réelle de vidange.

2. Modes dégradés:

Mode dégradé tempo : le systéme ne détecte pas I'événement pluvieux a temps, vidange
une partie de la pluie comme de 'eau de temps sec, entrainant un ratio de pluie faible.
Mode dégradé seuil : le passage en mode pluie intervient tardivement, seulement une fois
que le niveau atteint le seuil de stockage pluie normale, retardant le traitement.

3. Imprécisions dans les mesures de volume pompé : des écarts significatifs (jusqu’a
18 %) ont été constatés entre les volumes estimés via les niveaux d'eau et les volumes
mesurés par les débitmeétres, ce qui remet en question la fiabilité des données
exploitées pour I'analyse.
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2.1 Améliorations déja mises en ceuvre
Plusieurs ajustements ont été apportés au systeme a la suite de ces constats ;

e Le seuil de stockage pluie normale a été abaissé de 29,45 mNGF a 29,15 mNGF,
réduisant le volume de stockage de 500 m3 a 300 m3, dans le but de raccourcir les
durées de remplissage.

e Le débit de vidange a été augmenté de 20 I/s a 40 I/s, conformément aux
recommandations initiales.

e La temporisation “temps sec” a été réduite de 150 a 130 minutes afin de limiter les
déclenchements intempestifs du mode pluie.

3.1 Propositions de modifications complémentaires

Malgré les premieres optimisations, d’autres ajustements ont été proposés pour stabiliser
durablement le fonctionnement du filtre planté.

Assujettir les temporisations au débit du réseau P115
Il est proposé d'adapter dynamiquement les temporisations « temps sec » et « vidange
bache temps sec » en fonction du débit réel mesuré a P115. Cette adaptation permettrait de
limiter les passages en mode pluie injustifiés, mais aussi de mieux identifier les véritables
événements pluvieux. Le Cerema pourrait assurer cette régulation en fournissant des
consignes ajustées en fonction des données collectées.

Fixer une temporisation maximale de remplissage a 24 heures

Pour éviter de faire fonctionner le filtre avec de I'eau de temps sec sur une longue période,
une limite de 24 heures pourrait étre définie comme durée maximale pour atteindre le
niveau de 29,15 mMNGF. Cette mesure permettrait de garantir un ratio temps de pluie d’'au
moins 50 % dans la plupart des cas.

Cibler les événements pluvieux pertinents

Afin d’'optimiser les campagnes de prélévement d'eaux pluviales, il est recommandé de ne
lancer ces opérations que si un cumul prévisionnel de pluie de 6 mm minimum est attendu.
Ce seuil s'est révélé pertinent pour assurer des ratios suffisants de temps de pluie dans les
eaux échantillonnées.

Réajuster la temporisation “vidange bache temps sec”

En raison de 'augmentation récente du débit de vidange, il conviendrait de réduire la durée
de la temporisation “vidange bache temps sec” pour éviter que des événements mineurs
soient interprétés a tort comme des averses. Ce réajustement limiterait les pompages
prématurés d'eaux claires en mode pluie.

Project LIFE ADSORB 18/20



Vérification du capteur de niveau

Des écarts persistants entre le volume calculé et le volume mesuré suggérent une possible
dérive du capteur de niveau. Une vérification technique du capteur et de son étalonnage
est donc recommandée pour garantir la précision des analyses futures.

Ces modifications ont été apportées au cours de I'année 2022,
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Annexe 1: DO Bugeaud - lot 2 station de pompage - Enregistrement des volumes

pompés

Annexe 2 : Synthése des travaux de déconnexion des BE

Annexe 3 : Détecteur d’hydrocarbures

Annexe 4 : Plans de recollement des ouvrages

Annexe 5 : Levées de réserves

Annexe 6 : Informations sur I'instrumentation

Annexe 7 : Données sur les préleveurs

Annexe 8 : Note sur le fonctionnement hydraulique et optimisation
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