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1. Abstract

The LIFE ADSORB project started on July 1, 2018.

Since that date, the partners have communicated on the presentation of the project to mainly water
professionals and technicians and engineers from local authorities.

Communication and networking are scheduled in action B4.2 (creation of 2 exchange committees)
and action D1 (Communication and networking). Action B4.2 has started but none of the two
committees have yet gathered.

Action D1 has fully started.

Expected results reminder
O Creation of a website
[0 Production of communication tool (logo, kakemono, information leaflets)

[0 Create information panel on the project

[0 Create partnership with other European programmes

[0 Presentation of the project and its outlets in seminar, articles in scientific, technical and general
public publications

|

Networking with other LIFE projects

[0 General public awareness rising measures : thematic meeting days, pedagogic panel on the
project site in Bois de Boulogne

Action progress

Internet web site: its implementation has first been delayed by difficulties with the public
tender duration and then with the selection of the contract holder. Therefore in the meantime, in
order to respect our contractual obligation of having a website, partners City of Paris, CEREMA and
LEESU (joint laboratory of UPEC and ENPC) have created a web page dedicated to the project on each
of their website

The implementation of the website and the elaboration of the communication material started in
February 2020 and a small committee gathering 3 beneficiaries (City of Paris, Cerema and ENPC) was
settled. This committee met 5 times from February to the end of April 2020. Due to the Covid
pandemic situation, several validations steps by all the beneficiaries and by the internal IT services of
the STEA were significantly delayed. The launch of the web site is due to occur in June 2021.

Production of communication tools: the contract holder for internet web site creation is also
in charge of the formalisation of the other communication means: kakemono, logo, information
leaflets, PowerPoint mask and report template. A general design for the graphic features has been
finalised and validated by all the beneficiaries but the text content of the tools steel remains to be
send to them and validated by them.

The on-site panel mentioning the project and LIFE co-financing has been installed in
November 2018 and stayed until the end of the construction of the prototype in December 2020.
(see below)
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An educational and information panel is being prepared with the other communication tools
and is due to be in place in front of the duo filter in June 2021. It will mention the LIFE co-financing.

Networking with other Life projects: a BELINI project (LIFE15 IPE/BE/000014) co-beneficiary
was encountered when Belgium Bruxelles Environment (Leefmilieu Brussel) visited the STEA in
November 2019 (see below). Concerns about biodiversity monitoring will be an issue we can
collaborate on.

Punctual presentations with on-site visits in the Bois de Boulogne were organised by Ville de
Paris, including one for the city water services of Tokyo (30th of September 2019) and one for
Bruxelles Environment (20th of November 2019).

The project was presented at the ASTEE congress held in Fontevraud Abbey from 4 to 6th of
June 2019 (poster and national audience). The project was also presented at the NOVATEC URBAN
WATER conference which took place in Lyon from 1 to 5th of July 2019 (presentation and
international audience). The poster first presented in Fontevraud abbey was again presented at the
JIE 2020 100% virtual conference (Journées information eau) held from 6 to 8th of October 2020
(national audience). A poster is being elaborated for the 100th ASTEE congress due to be held in Paris
inJune 2021.

A thematic sheet in the publication "The Bois de Boulogne and Vincennes: 1840 hectares of
nature to revisit". issued in March 2020 by the Paris Urban Planning Workshop (APUR) features the
LIFE ADSORB project.

2. Articles de presse

a. Année 2018
e Journal du Grand Paris -8 juin 2018 (voir annexe 1)

Type de publication : Le journal du Grand Paris est le média de diffusion de la Métropole du Grand Paris. Pour
mémoire la MGP finance le projet a hauteur de 1M d’euros. Le journal du Grand Paris, média indépendant
édité par la société JGPmedia, offre a ses abonnés via un site web, une newsletter, un hebdo
papier/numérique, une appli smartphone et des hors-séries :

-Une veille quotidienne sur I'actualité de 'aménagement de la région capitale, ainsi que des entreprises du
Grand Paris ;

-Un décryptage des enjeux du développement économique régional avec un focus sur tout ce que le Grand
Paris impacte (infrastructures, transports, grands projets, clusters, aides aux entreprises, etc.) ;

-Des infos exclusives sur les coulisses du Grand Paris ;

-Un suivi des acteurs économiques et institutionnels du Grand Paris (nominations, promotions, profils)

-Un suivi de I'innovation et des révolutions en cours, digitale, énergétique, environnementale, économique.
JGPmedia, c’est aussi un organisme de formation.

Format : dans le magazine papier et sur le web sur abonnement
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¢ Environnement magasine -25 septembre 2018 (voir annexe 2)

-Type de publication : a destination des professionnels. Le Groupe Cayola, groupe de presse professionnelle
est spécialisé dans |"édition de supports dédiés a la construction et a I'environnement : BTP Magazine, BTP Rail,
ConstructionCayola.com, Environnement Magazine, Hydroplus, Mat Environnement, Planéte B, Réseaux VRD,
Terrassements & Carrieres.

-Format : papier et web sur abonnement

Lancement de Life-Adsorb pour concevoir une solution innovante de dépollution des eaux pluviales -

Environnement Magazine (environnement-magazine.fr)

Cet article publié sur environnement-magazine.fr a également été publié dans un encart dans les
actualités du magazine papier. Toutefois, une erreur était a signaler : la date de lancement le 1 juillet
et pas le 24 septembre.

b. Année 2020

e LaRevue EIN - 20 janvier 2020 N°428- (voir Annexe 3)
(revue-ein.com) (L’Eau l'industrie, les nuisances)
Dossier « Eaux pluviales en ville : des progrées encore trop lents ». LIFE ADSORB est cité page 43 (en
haut a droite). Le matériau adsorbant RAINCLEAN, inséré dans l'un des filtres planté du
démonstrateur, est cité ainsi que son fabricant la société FUNKE.

¢ LaRevue EIN -26 novembre 2020 N°436 (voir Annexe 4)
Dossier : « Gestion 'alternative' des eaux pluviales : faut-il traiter? » a la page 98 : Encart LIFE
ADSORB

3. Panneau de chantier
Installé début Novembre 2018 avant le début des travaux. Il est resté sur site jusqu’a novembre 2020
(détail voir Progress report dec. 2019)
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MAIRIE DE PARIS - DIRECTY

ION DE LA PROPRETE ET DI

TECHNIQUE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSE

4. Paris, Cerema, ENPC-Leesu web pages

Dans l'attente de la mise ne production du site internet prévue pour le mois de juin 2021, les 3
partenaires Ville de Paris, Cerema et ENPC ont chacun créé une page présentant le projet LIFE
ADSORB sur leur sites internet respectifs.

Projet Life Adsorb : optimiser le traitement des eaux - Ville de Paris

LIFE ADSORB - Présentation - Laboratoire Eau Environnement et Systemes Urbains (Leesu)

Life Adsorb, un projet de recherche pour dépolluer I'eau de pluie a I'aide de filtres plantés de roseaux

| Cerema

5. Site internet et plaquette d'information papier et panneau
pédagogique

-L’établissement du marché de site internet puis le développement du site web ont subi des retards

significatifs dus, pour le marché public, a des difficultés administratives internes a la Ville de Paris

(voir Progress report dec. 2019) puis a la pandémie de COVID 19 pour le développement du site. Ce

développement ne pourra pas déboucher sur une mise en production avant juin 2021 (voir détails

dans le Mid-term report dec. 2020).

-Le timing pour la plaquette d’information papier ainsi que pour panneau pédagogique, qui sera
placé sur le site du duo de filtres plantés dans le Bois de Boulogne, a subi le méme retard que le site
internet pour les méme raisons car il s’agit du méme marché public. y

6. CONFERENCES / COLLOQUES
e ASTEE conférence FONTEVRAUD Juin 2019 (voir annexe 5 et 6)
Public : professionnels des domaines eau/déchets /énergie
Diffusion : nationale
Forme de la présentation : poster
Présentateur : Pascale Neveu, Project manager
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*  NOVATECH conférence LYON 1 au 5 juillet, 2019 (voir annexes 7 a 9)

Public : professionnels du domaine de |'eau

Diffusion : internationale

Forme de la présentation : présentation orale de 20 minutes avec questions (Annexe 9)

Résumé dans les actes du colloque a la page 332 (Annexe 7)

Un résumé de 4 pages a été transmis aux organisateurs du colloque validé par tous les partenaires
(annexe 8)

Présentateur : Pascale Neveu, Project manager

Remarques : Un public nombreux a assisté a la présentation et de nombreuses questions ont été
posées.

e ASTEE conférence STRASBOURG octobre 2019 (voir annexe 10 et 11)

Public : professionnels des domaines eau/déchets /énergie

Diffusion : nationale

Forme de la présentation : présentation orale

Présentateur : atelier Reeb (prestataire délégué a I’entetien du filtre planté)

Remarque : cette présentation a été faite par une entreprise prestataire qui ne fait pas partie des
partenaires du projet, le logo Life n’apparait donc pas sur la présentation.

e JIE Poitiers conférence 6-8 Octobre, 2020 (voir annexe 12)

Public : professionnels des domaines eau/déchets /énergie
Diffusion : nationale

Forme de la présentation : poster

Présentateur : Stéphane TROESCH, partenaire Ecobird

7. Autres publications

L'atelier parisien d’'urbanisme (APUR) a publié en mars 2020 "Les Bois de Boulogne and Vincennes:
1840 hectares of nature a revisiter " (225 pages). Une fiche est consacrée au projet LIFE ADSORB en
page 58. L'ouvrage est disponible en téléchargement gratuit : Bois de Boulogne et Vincennes : 1840

hectares de nature (apur.org)

Voir annexe 13

8. Networking
Ville de TOKYO 30 septembre 2019

Le STEA a recu une délégation des services techniques de la Ville de TOKYO en charge comme le STEA
de la gestion de 'eau et plus particulierement lors des prochains jeux Olympiques (Tokyo 2020 et
Paris 2024). Les différents enjeux ont été présentés par le STEA notamment la gestion des eaux

pluviales. Dans ce cadre, le projet LIFE ADSORB a été présenté. Le support de présentation a été celui
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déja utilisé lors de la conférence NOVATECH 2019 et une visite sur site a été organisée (voir photo ci-
dessous).

City of Brussels November 2019 / Projet BELLINI

Mise en réseau avec d'autres projets Life: un co-bénéficiaire du projet BELINI (LIFE15 IPE / BE /
000014) a été rencontré lors de la visite de Belgium Bruxelles Environnement (Leefmilieu Brussel) au
STEA le 20 novembre 2019. Les préoccupations concernant le suivi de la biodiversité seront un sujet
sur lequel nous pourrons collaborer. Créée en 1989, Bruxelles Environnement est I'administration
publique de I'environnement et de I'énergie de la région bruxelloise.
https://environnement.brussels/bruxelles-environnement

Comités

Dans Action B4.2, la création de 2 comités échange et partage est programmée : le «Groupe d’intérét
pour I'environnement routier» et le «Conseil consultatif». Ils sont supposés étre formées au cours de
la premiére année du projet, ces instances seront associées a I'avancement du projet et se réuniront
formellement une fois par an. Cette action a débuté par une réunion des bénéficiaires en 11/2019
consacrée a l'organisation d'un forum de démarrage regroupant le «Groupe d'intérét Environnement
routier» et le «Conseil consultatif» pour une présentation du projet.

Ces 2 forums d'échange et de partage devaient étre lancés en 2020 sous la forme d'une premiere
réunion conjointe en juin 2020, avec une liste de participants qui restait a finaliser. Le retard dans la
mise en place du démonstrateur et les conditions sanitaires liées au COVID n'ont pas permis
I'organisation de cette premiere rencontre. Comme il s'agissait d'une réunion de lancement, la
solution de vidéoconférence n'a pas pu étre adoptée. Cependant, comme les conditions sanitaires ne
s'améliorent pas au moment de la rédaction du présent rapport, une conférence Web est envisagée
pour septembre 2021.
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